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Opinnäytetyön aiheena on tilaajan laadunvalvonta linjasaneerauksen rakenta-
misvaiheessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätä tietoa siitä, miksi laadunval-
vonta on tärkeä osa projektia ja mitä kaikkea tilaajan laadunvalvonta pitää sisäl-
lään. Lisäksi tavoitteena on saada KE Konsultit Oy:n käyttöön tavoitteellinen ja 
työssä avustava ohjeistus tilaajan laadunvalvonnan tavoitteista linjasaneeraus-
kohteen rakentamisvaiheessa. Työn tilaajana toimi KE Konsultit Oy. 
Rakennustyön suorittamista säätelevät erilaiset lait ja asetukset. Opinnäytetyön 
lähdekirjallisuutena on käytetty voimassa olevia lakeja ja asetuksia, alan kirjalli-
suutta ja olemassa olevia laatumittareita ja valvojan tehtäväluetteloa. Lisäksi 
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malla ja kehittämällä, sekä haastattelemalla rakennusalan ammattilaisia. 
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The subject of this thesis is customer´s quality control during the building pro-
cess in a pipe rehabilitation site. The aim of the thesis was to gather information 
about the importance of the quality control during the project and to find out 
what is included in it. In addition, the aim was to create a targeted and work-re-
lated guidance for the company KE Konsultit Oy about the goals of quality con-
trolling the pipe rehabilitation site. This thesis was ordered by the company KE 
Konsultit Oy.  
Construction is regulated by various laws and regulations. The sources have 
been applicable laws and ordinances, literature of the industry, available quality 
measurements and the task list of the supervisor. The study also utilized the 
analysis and developments of previous projects and interviews with construc-
tors in the thesis. 
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1 Johdanto 
KE Konsultit Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva, rakennuttajapalveluita tarjoava 
yritys, jonka pääasiallisena tehtävänä on tuottaa projektinjohto-, valvonta- ja kon-
sultointipalveluita rakennuttajalle.  Yritys on perustettu vuonna 2014. Yritys tar-
joaa kokonaisvaltaisen rakennuttajapalvelun tilaajalle pääasiassa korjausraken-
tamisen puolella.  
Opinnäytetyö on tehty KE Konsultit Oy:n tilauksesta, ja tavoitteena on laatia ta-
voitteellinen ja valvojan työssä avustava ohjeistus tilaajan laadunvalvonnan ta-
voitteista linjasaneerauskohteen rakentamisvaiheessa. Tavoitteena on laatia oh-
jeistus, jonka avulla tilaajan valvontaorganisaatio ja työmaan henkilöstö voivat 
yhteistyössä päästä mahdollisimman hyvään laadulliseen lopputulokseen. 
Opinnäytetyön tavoitteena on myös kehittää työmaan ja valvojan yhteisessä käy-
tössä olevaa KE Konsultit Oy:n laadunvalvontasuunnitelmaa entistä toimivam-
maksi laadunvalvonnan työkaluksi. 
Tämä opinnäytetyö käsittelee tilaajan rakennustöiden laadunvalvontaa linjasa-
neerauksen rakentamisvaiheen aikana.  
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2 Laatu linjasaneerauksessa 
Linjasaneerauksella tarkoitetaan yleisesti rakennuksen vesi- ja viemärilaitteiston 
ja märkätilojen uusimista tai korjaamista ja usein myös kiinteistön sähkö- ja tieto-
liikennejärjestelmien parantamista. Linjasaneerauksen yhteyteen liitetään usein 
myös muita kiinteistön perusparannus- ja kehityshankkeita, kuten maalämmön 
toteuttaminen, energiataloudelliset parannukset, talopesulan rakentaminen sekä 
ilmanvaihdon, lämmitysjärjestelmän ja sadevesi- ja salaojajärjestelmien paranta-
minen. Kiinteistössä on myös mahdollista linjasaneerauksen yhteydessä toteut-
taa tilojen uudelleen järjestelyjä ja mahdollisia tilalaajennuksia. Parhaimmillaan 
putkiremontti nostaa kiinteistön arvoa ja asumisviihtyisyyttä. (Rakennustieto.fi; 
RT 18-11220 Asunto-osakeyhtiön korjaushankkeen hankesuunnittelu.) 
Kiinteistössä linjasaneeraus tulee ajankohtaiseksi yleensä noin 40 - 60 vuoden 
välein. Kiinteistön putkistojen kunto arvioidaan tekemällä putkistojen kuntotutki-
mus. Putkistojen kuntotutkimus ottaa kantaa kiinteistön vesi-, viemäri- ja läm-
pöjärjestelmien tekniikan kuntoon. (Rakennustieto.fi; RT 18-11220 Asunto-osa-
keyhtiön korjaushankkeen hankesuunnittelu.) 
Putkiremontin toteutusvaihtoehtoja on useita, joista tavallisimpia ovat seuraavat 
vaihtoehdot: 
- perinteinen menetelmä, jossa uusitaan vesiputket, viemärit ja märkätilat 
- erilaiset hybridimenetelmät, joissa sukitetaan osa viemäreistä tai viemärit 
kokonaan, uusitaan vesiputket ja märkätilat tai sukitetaan viemärit, uusi-
taan vesiputket, ei uusita märkätiloja. 
- erilaiset putkistojen pinnoitusjärjestelmät 
- erilaiset moduulijärjestelmät, joissa vesi- ja viemäriputkisto tuodaan kiin-
teistöön moduuleina. (RT 18-10813 Asuntoyhtiön vesijohtojen ja viemärei-
den uusiminen.) 
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Yhä enemmän taloyhtiöiden osakkaat haluavat tehdä putkiremontin yhteydessä 
myös muita huoneiston remontteja, kuten keittiöiden uusimista, kylpyhuoneiden 
laajennuksia, huoneiston lattioiden uusimista ja seinien maalaamista. Tämä vaatii 
sekä urakoitsijalta että tilaajan valvonnalta enemmän resursseja ja panostusta 
asiakaspalveluun.  
2.1 Laatujärjestelmä 
Yleisesti laatujärjestelmällä tarkoitetaan yrityksen laadunhallintajärjestelmää. 
Laadunhallintajärjestelmällä voidaan varmistaa ja osoittaa, että yrityksen suori-
tusprosessit ja johtaminen täyttävät alan laatuvaatimukset. Laatujärjestelmän ta-
voitteena voidaan yleisesti pitää toiminnan prosessien laadun hallintaa ja jatku-
vaa kehittämistä sekä asiakastyytyväisyyden mittaamista. (Ratu KI-6029 Raken-
nustöiden laatu.) 
Parhaimmillaan yrityksen laatujärjestelmä tarjoaa uusille työntekijöille selkeän 
kuvan yrityksen toimintatavoista ja tavoitteista ja nykyisille työntekijöille mallin 
työn jatkuvaan parantamiseen. Yritykselle laatujärjestelmä tuo etua ja kilpailuky-
kyä esimerkiksi tuotteen myyntiin ja markkinointiin. Asiakkaalle laatujärjestelmä 
tuo etua tuotteen toimitusvarmuutena, palvelun tai tuotteen hyvänä laatuna ja si-
toutumisena asiakkaan tavoitteisiin. Sertifioitu laatujärjestelmä tarkoittaa, että yri-
tyksen laatujärjestelmä on ISO 9001- laatujärjestelmän (2015) vaatimukset täyt-
tävä laatujärjestelmä. (SFS Suomen standardisoimisliitto.) 
2.2 Laadun merkitys rakennustyössä 
Rakentamisen laatua voidaan määritellä monella eri tavalla. Toiselle rakentami-
sen laatu tarkoittaa sitä, että työ on tehty kerralla kunnolla ja toiselle taas että 
annetut lupaukset on pidetty ja lopputulos on toivotunlainen.  
Rakentamisen laatukäsite voidaan haluttaessa jakaa neljään osaan: 
• suunnittelun laatu 
• tuotannon laatu 
• asiakkaan laatuvaatimus 
• ympäristön laatuvaatimus. 
8 
Rakentamisessa suunnittelun laatua kuvastaa se, että suunnitelmat ja tilaajan 
tarpeet ja toiveet on otettu huomioon suunnittelun aikana. Suunnitelmien on myös 
täytettävä kaikki viranomaisten ja hyvän rakennustavan mukaiset vaatimukset. 
Suunnitelmien mukaisten rakenteiden tulee olla turvallisia ja ottaa huomioon ra-
kennusten koko elinkaari ja käyttötarkoitus. Yleisesti laadukas suunnitelma on 
toteutuskelpoinen, ristiriidaton ja riittävän tarkka työmaan tarpeisiin. (Ratu KI-
6029 Rakennustöiden laatu.) 
Tuotannon laatua voidaan rakentamisessa mitata esimerkiksi niin, että suunni-
teltu aikataulu on realistinen ja sitä voidaan noudattaa, urakassa pystytään nou-
dattamaan laadittua kustannustavoitetta ja rakennustyössä noudatetaan hyvää 
rakennustapaa. Rakennustyössä tulee käyttää työhön soveltuvia menetelmiä ja 
työmaan olosuhteiden tulee noudattaa työn ja materiaalien vaatimuksia. Työtur-
vallisuus on osa rakennustyön laatua. Työturvallisuudessa tulee ottaa huomioon 
työntekijöiden, työn vaikutuspiirissä olevien, ympäristön ja asukkaiden turvalli-
suus. 
Työn lopputuloksen tulee vastata tilaajan vaatimuksia. Parhaimman lopputulok-
sen kannalta yhteistyö tilaajan ja tilaajaa edustavan tahon kanssa tulee olla toi-
miva. Urakoitsijan tulee pitää tilaaja koko hankkeen ajan tietoisena hankkeen ku-
lusta. Myös lisä- ja muutostöiden hallinta on osa asiakkaan kokemaa laatua. 
Laatuvaatimukset tulee määritellä yksiselitteisesti ja varmistua siitä että suunni-
telmien mukaisilla menetelmillä voidaan saavuttaa tilaajan laatuvaatimukset. 
Hankkeen lopputuotteen teknisen ja visuaalisen laadun tulee vastata suunnitte-
luasiakirjojen ratkaisuja, laatuvaatimuksia, hyväksyttyä mallityötä ja hyvää raken-
nustapaa. Hankeen laatua voidaan mitata esimerkiksi työn aikaisten laatupoik-
keamien ja korjaustoimien määrällä, työturvallisuuden seurannalla, ympäristön ja 
työmaan siisteysvaatimusten täyttymisellä, lopputarkastuksen virheiden ja puut-
teiden määrällä ja takuukorjausten kustannusten seurannalla. (Ratu KI-6029 Ra-
kennustöiden laatu.) 
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2.3 Laadun valvonta rakennustyössä 
Rakennustyömaalla valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että toteutus tehdään 
urakkasopimuksessa sovitulla tavalla. Tarkoituksena on varmistaa rakentamisen 
laatu, työturvallisuuden toteutuminen ja ajallisen ja taloudellisen toteutuksen so-
pimuksen mukaisuus työmaalla. Työmaavalvonnan tavoitteena on ennen kaikkea 
suorittaa ennakoivaa toimintaa rakennuttajan tai tilaajan edun valvomiseksi. Val-
voja vastaa valvontasopimuksessa sovittujen tehtävien suorittamisesta, mutta 
urakoitsija vastaa omien suunnitelmiensa, asiakirjojensa ja työsuoritustensa so-
pimuksen mukaisuudesta täysimääräisesti, eikä valvojan suorittama valvontatyö 
siirrä näistä vastuuta valvojalle. (RT 103171 Talorakennustöiden työmaavalvon-
nan tehtäväluettelo.) 
Rakennustyömaan valvonnasta annetaan ohjeistusta valvojan tehtäväluette-
loissa. Tehtäväluetteloissa on yksityiskohtaisesti lueteltu valvojien tehtävät ra-
kennushankkeen aikana. Tehtäväluetteloita, jotka kohdistuvat linjasaneerauksen 
rakentamisvaiheeseen, ovat pääasiassa Talorakennustöiden työmaavalvonnan 
tehtäväluettelo (RT 103171), Talotekniikkatöiden työmaavalvonnan tehtäväluet-
telo (RT 103172), Projektinjohtopalvelun tehtäväluettelo (RT10-10846) ja Maa- ja 
vesirakennustöiden työmaavalvonnan tehtäväluettelo (RT 103173). 
Valvojan tehtäviin kuuluu laatia rakennusluvalliseen hankkeeseen valvontasuun-
nitelma. Valvontasuunnitelman tulee sisältää kohteen tiedot ja suunnitelma ra-
kennusvalvonnan toteuttamisesta kohteessa. Valvontasuunnitelmaan sisältyy 
myös rakennustyön tarkastusohjelma, jossa on esitetty tarpeelliset tarkastukset 
valvonnan kannalta. (YM3/601/2015.) 
Pölynhallinta on iso osa linjasaneeraustyömaan arkea. Puhtausluokituksen tar-
koituksena on varmistaa käyttäjälle tilojen puhtaus luovutuksen yhteydessä. Ura-
koitsija laatii työmaalle pölynhallintasuunnitelman. Pölynhallintasuunnitelmassa 
on esitetty kyseisen työmaan pölyhallinnan periaatteet ja käytäntö. Pölynhallin-
nasta rakennustyömaalla ohjeistetaan esimerkiksi RT 07-11299 sisäilmastuluoki-
tus 2018 ohjeistuksessa. (RT 07-11299.) 
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Ympäristöministeriön asetuksessa rakentamista koskevista suunnitelmista ja sel-
vityksistä säädetään myös kosteudenhallintasuunnitelman laatimisesta raken-
nustyömaalle. Kosteudenhallintasuunnitelman laatii urakoitsija. Kosteudenhallin-
tasuunnitelman on tarkoitus tarkentaa niitä toimenpiteitä, joita työmaalla tehdään 
rakennusmateriaalien ja rakennusosien suojaamiseksi sään ja työmaaolosuhtei-
den aiheuttamilta haittavaikutuksilta, sekä selvittää toimenpiteet, joilla työmaalla 
toteutetaan kosteudensuojaus ja varmistetaan rakenteiden kuivuminen. (RT 
YM2-21642.) 
Alla olevassa kuvassa 1 on esitetty kaaviomaisesti laadunvalvontaa hankkeen eri 
vaiheissa. 
 
Kuva 1 Laadunvalvonta rakennushankkeen eri vaiheissa (Ratu KI-6029 Raken-
nustöiden laatu) 
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3 Linjasaneerauksen rakentamisen vaihe 
Linjasaneeraus alkaa taloyhtiössä hankesuunnittelusta tai hankeselvityksen laa-
timisesta. Kun yhtiössä on päätetty linjasaneerauksen toteutustapa, siirrytään 
suunnitteluvaiheeseen. Suunnitteluvaiheen päätyttyä on aika siirtyä rakentami-
sen vaiheeseen. Kuvassa 2 on esitetty linjasaneeraushankkeen eteneminen. 
 
Kuva 2. Linjasaneeraushankkeen kuvaus (KE Konsultit Oy 2019) 
Linjasaneerauksen rakentamisen vaihe alkaa urakoitsijan kilpailuttamisella. Kun 
toteutuksen urakoitsija on valittu, päästään aloittamaan toteutusvaihe. 
Taloyhtiö voi halutessaan tilata valvonnan linjasaneeraukselle. Valvonnan tarkoi-
tus on varmistaa, että rakennustyössä noudatetaan hyväksyttyjä suunnitelmia, 
aikataulua ja pysytään sovitussa budjetissa. Valvoja huolehtii myös osaltaan, että 
työmaalla noudatetaan työturvallisuuteen liittyviä sääntöjä ja ohjeistuksia.  
Linjasaneerauksen rakentamisvaihe pitää sisällään keittiöiden ja kylpyhuoneiden 
vesi- ja viemärilinjojen osalta purkutyön, nousulinjojen rakentamisen, palokatko-
jen asentamisen, rakenteiden ennallistamisen suunnitelmien mukaisesti, märkä-
tilojen rakentamisen ja keittiöiden ennallistamisen. 
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3.1 Purkutyö 
Linjasaneeraustyömaa alkaa aloituskokouksen ja työmaan perustamisen jälkeen 
asuntojen suojauksella. Suojaus rajataan yleensä niin, että huoneiston asukas 
suojaa omat huonekalut ja tavarat ja urakoitsija suojaa työskentelyalueet huo-
neistossa. Kuvassa 3 on esitetty suojattu huoneisto. Valvoja suorittaa joko suo-
jauksen mallikatselmuksen ja laatii katselmuksesta muistion tai suorittaa kaikkien 
huoneistojen suojausten tarkastuksen ja laatii muistion katselmuksesta. 
 
Kuva 3. Huoneiston suojaus (Asta Veikkanen 2019) 
Urakoitsija suorittaa jatkuvaa omavalvontaa työmaalla jokaisen työvaiheen jäl-
keen. Urakoitsijan omavalvonnalla tarkoitetaan sitä, että urakoitsija itse seuraa ja 
valvoo omaa toteutuksen työn laatua, suunnitelmien noudattamista ja työturvalli-
suuden toteutumista. Hyväksytyn suorituksen jälkeen voidaan siirtyä työmaalla 
seuraavaan työvaiheeseen.  
Ennen purkutyön aloitusta on varmistettava, että purettavan kohteen materiaa-
leista on otettu tarvittavat asbestinäytteet ja että purkutyö suoritetaan näytteiden 
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tulosten perusteella. Mikäli kohteen materiaaleissa todetaan asbestia tai muita 
haitallisia aineita, on purkutyö suoritettava näiltä osin asbestilain määräämällä 
tavalla (Asbestilaki 798/2015). Linjasaneerauksessa suunnitteluvaiheessa talo-
yhtiöön on tehty haitta-ainekartoitus, mutta jokainen purettava materiaali tarkas-
tetaan ennen purkutyötä erikseen urakoitsijan ottamilla asbestinäytteillä. Urakoit-
sija toimittaa asbestinäytteiden tulokset tilaajalle. Asbestia sisältävät materiaalit 
on purettava asbestilain 798/2015 (työturvallisuuslaki 738/2002 ja työsuojeluyh-
teistoiminnasta annetun lain 44/2006) mukaisesti. Myös muut haitta-aineet pure-
taan haitta-ainepurkuun liittyvän lainsäädännön ja ohjeistuksen mukaisesti. Pölyn 
hallinnasta rakennustyömaalla on säädetty erikseen (Valtioneuvoston asetus työ-
hön liittyvän syöpävaaran torjunnasta 1.1.2020 ja valtioneuvoston asetus 
205/2009). (Ratu G-0295 Linjasaneeraus, toteutusohje.) 
Kuvassa 4 on kuvattu kylpyhuone purkutyön jälkeen. Kylpyhuoneen seinien laa-
toitus, rappaukset, lattian pintavalu, välipohjan eriste ja vesi- ja viemäriputket on 
purettu. Purkutyön jälkeen valvoja suorittaa purkutyön mallikatselmuksen ja laatii 
siitä muistion. 
 
Kuva 4. Kylpyhuone purkutyön jälkeen (Asta Veikkanen 2019) 
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3.2 Jälleenrakentaminen 
Purkutyön jälkeen päästään jälleenrakentamisen vaiheeseen. Ensiksi asenne-
taan viemäreiden, vesiputkien ja sähköjen nousulinjat suunnitelmien osoittamiin 
sijoitus paikkoihin ja suunnitelmien osoittamassa laajuudessa, kuvat 5 ja 6. Val-
vojan tehtävä on suorittaa mallikatselmukset ja yleistarkastukset asennusvaihei-
den aikana. Valvojat suorittavat tehtäväsuunnitelman mukaiset tarkastukset säh-
köasennusten, rakennustöiden ja lvi-asennusten osalta ja laatii tarkastuksista 
mallikatselmus muistiot liitettäväksi loppuasiakirjoihin. Urakoitsija suorittaa oma-
valvontaa kaikissa työvaiheissa. 
 
Kuva 5. Viemärihajotusten asennusta kylpyhuoneeseen (Asta Veikkanen 2020) 
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Kuva 6. Kylpyhuonelinjan vesijohto-, lämpöjohto-, sähkö- ja viemärinousujen 
asennusta ja palokatkojen asennustyön työvaihetta (Asta Veikkanen 2020) 
Runkolinjojen asennuksen ja viemärihajotusten asentamisen jälkeen suoritetaan 
palokatkojen asennukset ja välipohjan rakenteiden asennukset suunnitelmien 
mukaisesti. Pääsuunnittelija hyväksyy palokatkoasennuksen mallisuorituksen ja 
laatii katselmuksesta mallikatselmusmuistion. Suunnitelmien mukaiset välipohja-
rakenteet asennetaan palokatkojen asentamisen jälkeen. Kuvassa 7 on kuvattu 
kylpyhuoneen lattian pintavalu. Lattiakaivo on sijoitettu suihkualueelle, jolloin 
suihkun aikana tuleva vesi pysyy paremmin suihkualueella. Kylpyhuoneen lattian 
valun tulee täyttää ympäristöministeriön päätöksen (Ympäristöministeriön asetus 
rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta) mukaiset vaatimukset. Asetuk-
sen 29§ mukaisesti 
märkätilan lattian kaltevuuden on mahdollistettava veden valuminen lattiakaivoon 
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(Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta). 
Lisäksi esimerkiksi Ratu 1200S Märkätilat, antaa märkätilan lattian valusta tar-
kempia ohjeistuksia. Yleensä märkätilan lattian kaadoissa on totuttu käyttämään 
Ratu 1200S-ohjeistuksen antamaa suositusta, jonka mukaan lattian kallistus teh-
dään lattiakaivon ympärillä 1:50 ja muulla alueella 1:100.  
 
Kuva 7. Kylpyhuoneen lattiavalu (Asta Veikkanen 2020) 
Märkätilan vedeneristyksestä määrätään Ympäristöministeriön asetuksessa ra-
kennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta. Asetuksen pykälässä 28§ sanotaan 
seuraavasti: 
märkätilan vedeneristyksen on muodostettava kokonaisuus, joka on tiivis kaikilta 
vedeneristetyiltä pinnoiltaan sekä niiden saumoista, läpivienneistä ja liittymistä 
Kuvassa 8 on esitetty vedeneristetty märkätila. Kuvan kylpyhuoneessa lattiakai-
von paikka on mietitty niin, että lattian laatoitus lähtee kaivolta täysillä laatoilla ja 
suihkunurkan laatoitus tehdään täysillä laatoilla. Lattian kaadot on suunniteltu 
niin, että suihkunurkkaus on tehty 1:50 kaadolla ja märkätilan muu alue 1:100 
kallistuksin. Lavuaarin ja wc-pöntön viemäreiden osalta on huomioitu vedeneris-
tyksen kannalta ohjeistuksen mukainen (Ratu G-0295,13) etäisyys seinästä. 
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Kuva 8. Kylpyhuoneen vedeneristys (Asta Veikkanen 2019) 
Rakennustyön valvoja suorittaa märkätilan vedeneristyksen tarkastuksen ja laatii 
tarkastuksesta raportin. Hyväksytyn vedeneristystyön jälkeen voidaan aloittaa 
kylpyhuoneen laatoitus. Kun laatoitus on valmis, asennetaan kylpyhuoneen ka-
lustus. (Ratu G-0295 Linjasaneeraus, toteutusohje.) 
 
3.3 Loppukatselmus ja käyttöönotto 
Valmiissa kylpyhuoneessa pidetään käyttöönottotarkastus ennen kuin asukas voi 
käyttää kylpyhuonetta. On tärkeää, että valvojat katselmoivat työsuorituksen ja 
kirjaavat mahdolliset virheet ja puutteet urakoitsijan omatarkastuksen jälkeen. 
Kylpyhuoneen käyttöönottokatselmuksessa tarkastetaan ainakin seuraavat asiat: 
- laatoitustyön jälki 
- lattian kallistukset laatoitustyön jälkeen 
- sähkötyöt (sähkömittaus pöytäkirja, sähköetäisyyksien täyttyminen mär-
kätilassa, sähkölaitteiden toiminta) 
- lvi-työt (vesimittarit, kannakoinnit, vesikalusteiden toiminta, iv) 
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- tarvittavat tarkastusluukut ja sulut asennettuna 
- yleinen rakennustyön jälki (oven korvausilma, tulvakynnys, kalusteasen-
nukset, lattiakaivon toiminta puhdistuksen kannalta). 
Märkätilan käyttöönottokatselmuksesta tai loppukatselmuksesta laaditaan pöytä-
kirja, jossa todetaan, että kylpyhuone voidaan ottaa käyttöön turvallisesti. Ura-
koitsija voi suorittaa vähäisiä jälkikorjaustöitä käyttöönoton jälkeen, jos todetaan 
etteivät havaitut puutteet aiheuta käyttäjälle vaaratilannetta asumisen aikana. 
Valvojat suorittavat jälkitarkastuksen valmiille märkätilalle urakoitsijan korjaustöi-
den jälkeen ja kirjaavat virheet ja puutteet korjatuiksi lopputarkastuksen pöytäkir-
jaan. (Ratu G-0294 linjasaneeraus, tilaajan ohje.) 
Kuvassa 8 on esitelty valmis kylpyhuone kalustettuna osakkaan valitsemilla ka-
lusteilla. 
 
Kuva 8. Valmis kylpyhuone kalustettuna (Asta Veikkanen 2019) 
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Valmiin työsuorituksen tulee täyttää kaikkien voimassa olevien, märkätiloja kos-
kevien lakien ja asetusten, yleisten laatuvaatimusten (RYL) sekä tilaajan laatu-
vaatimukset. (Ratu G-0295 linjasaneeraus, toteutusohje, Ratu G-0294 linjasa-
neeraus, tilaajan ohje ja SisäRYL 2013.) 
4 Laadunvalvonta rakentamisen aikana 
Valvojan on perehdyttävä huolellisesti urakka-asiakirjoihin. Valvoja laatii kohtee-
seen valvontasuunnitelman, jota noudatetaan työmaan aikana. Valvoja ilmoittaa 
ajoissa havaitsemistaan puutteista urakoitsijalle, jotta urakoitsija voi minimoida 
virheet ja puutteet työsuorituksen aikana ja samalla ennalta ehkäistä virheiden ja 
puutteiden syntymistä. Valvoja antaa valtuuksiensa puitteissa sopimusasiakirjoi-
hin liittyviä tai työsuoritukseen liittyviä selventäviä ohjeita urakoitsijalle. Urakoitsi-
jan tulee noudattaa valvojan antamia ohjeistuksia. (RT 103172.) 
Työtä koskevat huomautukset valvojan tulee antaa kirjallisesti ja aina urakoitsijan 
työnjohdolle. Valvoja ei kuitenkaan ole urakoitsijan työnjohtaja. Valvojan tulee vii-
västyksittä käyttää valtuuksiaan ja harkintavaltaansa estämään virheellisen suo-
rituksen syntymisen. Valvojan tehtävä on pitää rakennuttaja tietoisena työmaan 
edistymisestä. Työmaan laadunvalvonta suoritetaan yleensä pistokoemenette-
lyin. Tilaaja voi kuitenkin käyttää työmaalla laajempaa laadunvalvontaa, mutta 
käytännöstä on tällöin sovittava erikseen. (RT 103172.) 
Valvojan tehtäviin kuuluvat ainakin seuraavat valvontatehtävät: 
- yleisvastuulliset valvontatehtävät 
- yleisvalvonta 
- työmaan turvallisuuden ja ympäristön valvonta 
- ajallinen valvonta 
- teknisen toteutuksen valvonta 
- taloudellinen valvonta 
- dokumentointi 
- käytön opastuksen valvonta 
- vastaanottomenettely 
- takuuajan tehtävät 
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- takuuajan jälkeiset tehtävät. (Talotekniikkatöiden työmaavalvonnan tehtä-
väluettelo RT 103172). 
 
4.1 Suunnitelmien valvonta 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän, tilaajan tai rakennuttajan, on huolehdittava 
siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan myönnetyn rakennusluvan mu-
kaisesti. Tilaajan tulee huolehtia siitä, että käytettävissä on riittävän osaava ja 
ammattitaitoinen henkilöstö kyseiseen tehtävään nähden. Kohteen suunnitel-
mien tulee olla ristiriidattomia ja yhteensopivia keskenään. Pääsuunnittelija huo-
lehtii, että suunnitteluryhmät toimivat yhteistyössä ja että suunnitelmat vastaavat 
tarjouspyynnössä kuvattua hanketta. (YSE 1998.) 
Kun kohteen urakoitsija on valittu, pitävät rakennuttaja, valvojat, urakoitsijat ja 
suunnittelijat suunnitelmakatselmuksen. Suunnitelmakatselmuksen tarkoitus on 
varmistua suunnitelmien valmiusasteesta, virheettömyydestä ja ristiriidattomuu-
desta. Suunnitelmakatselmuksessa sovitaan suunnitelmien aikataulusta, tarkas-
tuksista, täydentämisestä sekä toimituksesta. Suunnitelmakatselmuksessa sovi-
taan myös rakentamisen aikana suoritettavista katselmuksista ja laadunvarmis-
tuksen suunnitelmiin liittyvistä katselmuksista.  
Rakennuttajan ja urakoitsijan on hyvä pitää urakkaneuvottelu ennen sopimuksen 
allekirjoittamista. Urakkaneuvottelussa käydään läpi ainakin tarjouspyynnön si-
sältö, urakkarajat, urakoitsijan tarjouksen sisältö ja hinta sekä urakoitsijan orga-
nisaatio hankkeen aikana. Urakoitsijalla voi olla tarkennettavaa omaan tarjouk-
seensa liittyen tai tilaaja voi pyytää lisätarjousta esille tulleesta asiasta. Urakka-
neuvottelun tarkoituksena on varmistaa, että urakoitsija on ymmärtänyt tarjous-
pyynnön oikein ja huomioinut tarvittavat asiat tarjouspyynnöstä sekä varmistaa, 
että urakoitsija ja tilaaja ovat samaa mieltä urakan sisällöstä. Urakkaneuvotte-
lusta laaditaan pöytäkirja, joka liitetään sopimuksen syntyessä urakkasopimuk-
seen, ja on pätevyysjärjestyksessä heti urakkasopimuksen jälkeen (YSE 1998). 
(Julkaisu; RT Rakennusteollisuus, YSE 1998 käyttö ja tulkinta). 
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Rakentamisen aikana suunnittelijat osallistuvat ennalta sovittuihin tarkastusasia-
kirjoissa merkittyihin tarkastuksiin. Pääsuunnittelija vastaa suunnitelmamuutos-
ten tiedottamisesta suunnitteluryhmälle rakentamisen aikana. (Ratu 1224-S Ra-
kennushankkeen laadunvarmistustoimet.) 
Korjausrakentamisessa on yleistä, että aina ei suunnitteluvaiheessa päästä kat-
somaan kohteen kaikkiin tiloihin ja voi olla, että vanhoja suunnitelmia ei löydy tai 
ne ovat vanhentuneita. Korjaushankkeessa tärkeää onkin, että rakennuttaja, val-
vojat, suunnittelijat ja urakoitsijat toimivat yhteistyössä ja suunnitelmia voidaan 
päivittää hankkeen etenemisen myötä hyvässä yhteisymmärryksessä. Kaikkien 
osapuolten etu on, että hyvällä yhteistyöllä saavutetaan paras lopputulos. Toivot-
tavaa on myös, että kokenut suunnittelutiimi, urakoitsijat ja valvontaorganisaatio 
voisivat hyödyntää aiempien kohteiden tuomaa kokemusta koko hankkeen ajan 
suunnittelu- ja toteutustyössä. 
4.2 Työmaan valvonta 
Rakennustyömaan valvontaan kuuluu työmaan valvonnan tehtäväluetteloiden 
mukaiset valvontatehtävät (RT 103172 ja RT103171). Työmaan aikana hankeen 
päävalvoja tai rakennustöiden valvoja vastaa työmaan yleisvastuullisista valvon-
tatehtävistä, jos hankkeeseen on sellainen nimitetty. Muussa tapauksessa LVI-
valvoja hoitaa työmaan aikaisen yleisvastuullisen valvonnan. Ennen rakennus-
työmaan käynnistämistä tulee työmaalla pitää työmaan aloituskokous. Yleisvas-
tuulliseksi valvonnaksi katsotaan muiden valvojien koordinointi ja valvontatoi-
menpiteiden seuranta, työmaapäiväkirjan seuraaminen ja tarvittavien merkintö-
jen lisääminen sekä allekirjoittaminen sekä työmaakokousten sihteerinä toimimi-
nen. Yleisvastuulliseen valvontaan kuluu myös varmistua, että rakennuttajan tur-
vallisuusasiakirja on laadittu ja että pääurakoitsija on laatinut turvallisuus suunni-
telman. Työmaan tarkastusasiakirja tulee laatia ja huolehtia sen täyttämisestä. 
(RT103172). 
Työmaan yleisvalvontatehtäviin katsotaan kuuluvan valvontasuunnitelman laati-
minen ja ylläpitäminen. On myös varmistuttava, että rakennushankkeen kannalta 
tarvittavat luvat ovat kunnossa. Yleisvalvontaa suorittavan valvojan on perehdyt-
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tävä asiakirjoihin huolellisesti ja pidettävä yhteyttä työmaan organisaatioon. Työ-
maan aikainen valvonta tarkoittaa osallistumista työmaan päivittäiseen toimin-
taan ja myötävaikuttaa työmaan sujuvaan toteutukseen suunnitelmien ajantasai-
suuden, viranomaistarkastuksien, lupien ja velvoitteiden, työmaan turvallisuuden, 
yhteiskuntavelvoitteiden, kosteuden- ja pölynhallintasuunnitelmien ja rakennus-
luvan ehtojen täyttymiseen. (RT103172). 
Työmaan ja ympäristön valvonnan tehtävänä on varmistua siitä, että työ on tur-
vallista työntekijöille sekä ulkopuolisille ja että vahinkojen estämiseksi on tehty 
tarvittavat toimenpiteet. Rakennuttaja nimeää työmaalle turvallisuuskoordinaat-
torin. Ennen rakennustyön alkua on työmaan aloituksesta tehtävä aloitusilmoitus 
rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennuttaja laatii työmaalle turvallisuusasia-
kirjan ja päätoteuttaja laatii turvallisuussuunnitelman ja työmaan aluesuunnitel-
mat. Valvoja varmistaa, että urakoitsija huolehtii työturvallisuusvelvoitteistaan. 
Valvojan tehtävä on myös valvoa, että työmaalla huolehditaan yleisesti siistey-
destä, paloturvallisuudesta ja järjestyksestä. Valvojien tulee huolehtia, että ha-
vaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. (RT103172). 
Ajallinen valvonta rakennushankkeessa tarkoittaa, että valvojan on seurattava ra-
kentamisen edistymistä ja valmistumista ja tarvittaessa ryhdyttävä toimenpitei-
siin, jos havaitaan, että kohde ei pysy sovitussa aikataulussa. (RT103172). 
Rakennustyön laadunvalvonnan tarkoitus on varmistaa, että työ etenee suunni-
telmien, sopimusten ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Erilaisista työsuorituk-
sista laaditaan mallikatselmuksen muistiot. Valvojan tehtävänä on myös valvoa, 
että rakennustuotteiden kelpoisuustaulukkoa pidetään yllä ja että käytettävät 
tuotteet ovat suunnitelmien mukaisia ja hyväksyttyjä. (RT103172). 
Valvontasuunnitelma ottaa kantaa esimerkiksi siihen, montako tuntia viikossa 
valvojat keskimäärin käyttävät aikaa työmaan valvontaan. (RT103172). 
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4.3 Kustannusten valvonta 
Valvojan tehtäviin kuuluu suorittaa rakentamisen aikaista kustannusten valvontaa 
tilaajan edun mukaisesti. Rakennustyön aikana voi tulla lisä- ja muutostyön tar-
peita, jotka eivät sisälly urakan kokonaishintaan. Taloudelliseen valvontaan kuu-
luu myös seurata urakoitsijoiden laskut ovat sopimuksen ja maksuerätaulukon 
mukaisia ja että tilatut työt ovat hinnoittelultaan asianmukaisia. 
Valvojan kuuluu tarkastaa taloudelliseen valvontaan kuuluvina seuraavia asioita: 
- vakuuksien ja vakuutuksien sopimuksen mukaisuus 
- laskujen maksukelpoisuus 
- lisä- ja muutostyötarjoukset 
- hyvitystarjouksien paikkansa pitävyys 
- mahdollisten hintamuutosten laskutus (indeksit) 
- ennakkomaksujen palautus 
- yksikköhintaperusteisten laskujen paikkansa pitävyys (tuntilistat, materi-
aali laskutus) 
- mahdollisten työn häiriöiden kustannusvaikutuksen seuranta 
- urakoitsijoiden taloudellisen tilanteen seuranata ja raportointi tilaajalle 
- viivästyssakkojen ja arvonalennusten selvitys 
- taloudellinen loppuselvitys 
- mahdollisiin konkurssi- tai sopimuksen purkamisasioiden selvityksiin osal-
listuminen. (RT103172 ja RT 103171). 
4.4 Käyttöönottotarkastus eli osittainen loppukatselmus 
Huoneiston käyttöönottotarkastus tehdään erikseen linjasaneerauksessa esimer-
kiksi silloin, kun taloyhtiössä on sovittu työt valmistuviksi esimerkiksi linjoittain tai 
porraskäytävä kerrallaan. Käyttöönottotarkastus suoritetaan ennen varsinaista 
kohteen lopputarkastusta. Käyttöönottotarkastus on ennen kaikkea asukkaiden 
turvallisuusasia ja tehdään asukkaan turvallisen asumisen takaamiseksi. Raken-
nustyömaan aikana taloyhtiössä osa asukkaista asuu omissa asunnoissaan ja 
osa siirtyy rakennustyömaan alta väliaikaisasuntoon. Taloyhtiössä voi olla esi-
merkiksi puolet asunnoista asukkaiden käytössä ja puolet tyhjillään remontin alla.  
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Linjasaneerauksen käyttöönottotarkastuksessa valvojat (LVIA-, sähkö- ja raken-
nusvalvoja) tarkastavat käyttöön otettavat huoneistot ja kirjaavat mahdolliset vir-
heet ja puutteet listaan. Virhe- ja puutelista toimitetaan urakoitsijalle, joka korjaa 
havaitut puutteet. Vakavat, asumiseen vaikuttavat virheet tulee korjata ennen 
asukkaan muuttoa asuntoon. Esteettisiä puutteita voidaan korjata sovitusti myös 
muuton jälkeen. Myös asukkaille jaetaan urakoitsijan toimesta palautelomake, 
jolla asukkaat voivat ilmoittaa mahdolliset omat havainnot ja puutteet huoneis-
tossa. Tärkeimpiä asioita muuttamisen kannalta on, että huoneiston sähköt on 
mitattu ja turvalliseksi todettu ja huoneistoon tulee kylmä ja lämmin vesi ja että 
viemäri toimii. Käyttöönottopöytäkirjaan kirjataan, onko asunto käyttöön otetta-
vissa vai ei. Yleisesti käyttöönoton edellytyksenä on, että huoneiston tulee olla 
käytettävissä, turvallinen ja terveellinen asua. Huoneiston asukkaille tulee ura-
koitsijan toimesta toimittaa myös huoneistoa koskeva huolto- ja käyttöohjeistus. 
(Helsingin kaupunki, rakennusvalvonta). 
4.5 Jälkitarkastus 
Linjasaneerauskohteessa jälkitarkastus pidetään tyypillisesti valmistumisen mu-
kaisessa järjestyksessä linjoittain. Jälkitarkastuksessa valvojat tarkastavat, että 
kaikki kirjatut virheet ja puutteet on korjattu tai selvitetty määräaikaan mennessä 
asianmukaisesti. Jälkitarkastuksesta kirjataan muistio, joka liitetään vastaanotto-
pöytäkirjan liitteeksi. Koko kohteen valmistumisen jälkeen voidaan pitää vielä jäl-
kitarkastus kaikkien virheiden ja puutteiden korjaamisen varmistamiseksi. 
(RT103172.) 
4.6 Loppukatselmus 
Loppukatselmus on osa koko kohteen vastaanottoa. Loppukatselmus tulee pitää 
ennen rakennusluvan voimassaolon päättymistä. Rakennusvalvontaviraston lop-
pukatselmus voidaan pitää, kun tilaaja on hyväksynyt kohteen niin valmiiksi, että 
MRL 153§ mukaiset vaatimukset täyttyvät. Myös valvojien osittaiset loppukatsel-
mukset ja urakoitsijan omatarkastukset tulee olla pidetty ja varmistettu, että ra-
kennustyö on saatettu loppuun rakennusluvan ja voimassa olevien säännösten 
ja määräysten mukaisesti. Valvojan tulee ennen rakennusviranomaisen loppu-
katselmusta varmistua, että rakennusluvassa määrätyt viranomaiskatselmukset 
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on pidetty ja niissä määrätyt toimenpiteet tehty, olennaiset, rakennuksen käyttö-
turvallisuuteen vaikuttavat tarkastukset on pidetty hyväksytysti, tarkastusasiakirja 
on ajan tasalla ja toimitettu rakennusvalvontaan ja rakennuksen käyttö- ja huolto-
ohjeet toimitettu tilaajalle. Lopputarkastuksen jälkeen voidaan suorittaa hankkeen 
taloudellinen loppuselvitys kokonaisuudessaan. (Helsingin kaupunki, rakennus-
valvonta). 
4.7 Takuuajan tarkastukset 
Rakennushankkeen takuutarkastuksista määrätään rakennusurakan yleisissä 
sopimusehdoissa (YSE98). Takuuaika on 2 vuotta urakan vastaanotosta ja 2 
vuotta käyttöönotosta, jos kyse on uudiskohteesta. Monesti asunto-osakeyhti-
öissä pidetään korjaushankkeen valmistumisesta 1 vuoden kuluttua takuuajan 
välitarkastus. Ensimmäisen vuoden jälkeinen takuuajan välitarkastus helpottaa 
YSE98:n mukaisen 2 vuoden jälkeisen takuutarkastuksen pitämistä. Ensimmäi-
sen vuoden jälkeisessä välitarkastuksessa asukkaille järjestetään asukaskyselyt 
takuuaikana ilmenneistä virheistä ja puutteista. Ensimmäisen vuoden jälkeisestä 
takuuajan välitarkastuksesta laaditaan taloyhtiössä virhe- ja puuteluettelot ja ta-
kuukokouksen pöytäkirjat, samoin kuin 2 vuoden jälkeisestä tarkastuksesta. Ta-
kuuaikana havaittujen virheiden ja puutteiden osalta urakoitsijan on pystyttävä 
näyttämään toteen, ettei virhe ole aiheutunut urakoitsijan toiminnasta, välttyäk-
seen korjaustyön suorittamiselta. Urakoitsija on vastuussa korjaustöiden lisäksi 
myös virheistä aiheutuneista kuluista. 
Virallisen 2 vuoden jälkeisen takuuajan takuutarkastuksessa havaittujen virhei-
den ja puutteiden hyväksytyn korjaustyön jälkeen pidetään takuukokous, jossa 
päätetään takuuajan vakuuden palautumisesta. Takuuajan vakuus palautetaan 
takuuajan päättymisestä 3 kuukauden kuluessa, kun kaikki takuuajan korjaustyöt 
on hyväksytysti suoritettu.  
Rakennustyön jälkeisen 10 vuoden takuuajan aikana ilmaantuneiden virheiden ja 
puutteiden osoittaminen kuuluu taloyhtiölle. Urakoitsija on vastuussa 10 vuoden 
takuun aikana sellaisista rakennusvirheistä, jotka on todettu aiheutuneen urakoit-
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sijan törkeästä laiminlyönnistä tai sellaisesta täyttämättä jääneestä työsuorituk-
sesta, jota ei ole voitu havaita vastaanottotarkastuksessa tai takuuaikana. (Ril-
268-2007, julkaisu; Kiinteistöä kehittävä linjasaneeraus ja YSE98.) 
5 Yhteenveto ja pohdinta 
Linjasaneeraustyömaata säätelevät tarkasti erilaiset määräykset, asetukset ja 
ohjeistukset. Valvojan tehtävä on osaltaan huolehtia, että rakennustyömaalla 
noudatetaan kaikkia voimassa olevia ohjeistuksia. Koska nykyisin tietoa on yhä 
enemmän saatavilla internetissä eikä vain ammattilaisten tavoitettavissa, on ti-
laajan laatuvaatimuksetkin kasvaneet vaativimmiksi. Nykyisin yhä enemmän lin-
jasaneerauksen tilaaja, eli taloyhtiö, osaa asettaa omia vaatimuksiaan työn laa-
dulle ja osaa myös enemmän arvioida työn laatua. Valveutunut taloyhtiö osaa 
vaatia laatua myös valvontaorganisaatiolta ja projektinjohdolta. Hyvä valvoja tai 
projektipäällikkö osaa huomioida asiakaspalvelun merkityksen korjausrakenta-
mishankkeessa.  
KE Konsultit Oy on kehittänyt laatujärjestelmää useamman vuoden ajan. Laatu-
järjestelmän on tarkoitus olla urakoitsijan ja valvontaorganisaation yhteinen työ-
väline, jolla päästään mahdollisimman hyvään lopputulokseen. Linjasaneerauk-
sen ollessa hektisessä rakentamisen vaiheessa virheiden mahdollisuus kasvaa. 
Hyvä laatujärjestelmä turvaa tällöin sekä urakoitsijan omavalvonnan toteutumi-
sen että valvonnan kohdentumisen oikeisiin asioihin. Valvojan tehtävä on seurata 
laatujärjestelmän toteutumista ja ohjata urakoitsijaa sen käytössä. Yhteistyössä 
huomioidaan virheet ajoissa ja puututaan epäkohtiin jo rakentamisvaiheessa eikä 
vasta valmiissa kylpyhuoneessa.  
KE Konsultit Oy:n rakennustyön valvoja pitää urakoitsijalle ennen rakennustyön 
aloittamista laatupalaverin, jonka tarkoituksena on käydä läpi yhdessä urakoitsi-
jan työntekijöiden kanssa urakan keskeisimmät työvaiheet. Yhdessä keskustellen 
ja puolin ja toisin asioista oppien saadaan aikaiseksi laatupalaverin muistio, johon 
kirjataan sovitut asiat. Laatupalaveri on tärkeä juuri siksi, että molemmat osapuo-
let ymmärtävät toistensa työvaiheet ja toteutustavan. Valvojan on helpompi suun-
nitella työmaakäynnit, kun on etukäteen keskusteltu työjärjestyksen eteneminen. 
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Laatupalaveri on tilaajan valvonnan urakoitsijalle tarjoama työkalu, joka parhaim-
millaan on molempien osapuolien työtä helpottava laadunvalvonnan mittari. Laa-
tupalaverilla on myös tärkeä rooli yhteistyön aloittamiseksi työmaalla. Linjasanee-
raushanke on parhaimmillaan toimivaa yhteistyötä urakoitsijan, valvontaorgani-
saation ja tilaajan kesken. 
Opinnäytetyön ohessa on kehitetty myös KE Konsultit Oy:n laatujärjestelmää. 
Laatujärjestelmän on tarkoitus kehittyä jatkuvasti. Korjauksia voidaan tehdä 
vaikka jokaisen hankkeen jälkeen, jos tarve vaatii. Jokainen hanke opettaa yri-
tystä kehittämään laatua, josta taas tilaaja hyötyy. Laatumittarit, joita opinnäyte-
työn aikana kehitettiin, ovat olleet käytössä useissa linjasaneeraushankkeissa. 
Käyttökokemukset ovat sekä urakoitsijoiden että tilaajan valvontaorganisaation 
palautteiden mukaan olleet suureksi avuksi työn aikana. Usein urakoitsijapuoli on 
kokenut aluksi kaavakkeiden täyttämisen hankalaksi ja aikaa vieväksi, mutta het-
ken käytön jälkeen ovat tulleet siihen tulokseen, että järjestelmä toimii paremmin 
kuin heidän omavalvontansa. Valvojat taas ovat osanneet kiinnittää jo mahdolli-
simman aikaisessa vaiheessa huomiota laatuun liittyviin epäkohtiin, ja urakoitsija 
on päässyt korjaamaan virheet ajoissa ilman turhaa purkutyötä.  
Hyvä laadunvalvontajärjestelmä tukee myös nykyisten, tiukkojen rakentamisen 
aikataulujen noudattamista. Kun virheet ja puutteet huomioidaan ajoissa, ei ura-
koitsijalle koidu aikatauluviiveitä korjausten vuoksi. Opinnäytetyössä päästiin 
myös huomioimaan, että hyvä ja tavoitteellinen laadunvalvonta rakentamisen ai-
kana vähentää myös osakkaiden ilmoittamien puutteiden määrää. Osakkaat ko-
kevat, että heidän ei tarvitse huolehtia, osaavatko he itse huomioida kaiken tar-
vittavan uudessa kylpyhuoneessa, koska he luottavat ammattilaisten tekemiin 
tarkastuksiin. 
Onnistuneessa linjasaneeraushankkeessa kaikki osapuolet voivat olla tyytyväisiä 
onnistuneeseen lopputulokseen ja yhteisen päämäärän saavuttamiseen. 
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